1	Agosto					Setembro				Outubro				Novembro					Dezembro				Janeiro				Fevereiro			
Tarefas	3-Aug	10-Aug	17-Au	g 24-Aug	31-Aug	7-Sep	14-Sep	21-Sep	28-Sep	5-Oct	12-Oct	19-Oct	26-Oct	2-Nov	9-Nov	16-Nov	23-Nov	30-Nov	7-Dec	14-Dec	21-Dec	28-Dec	4-Jan	11-Jan	18-Jan	25-Jan	1-Feb	8-Feb	15-Feb	22-Feb
Redação da tese																														
Implementação de Protótipos																														
Desenvolvimento da Ferramenta																														
Planeamento da Avaliação																														\Box
Realização dos testes de Avaliação				T																										
Análise dos Resultados da Avaliação																														\Box
Revisão da Ferramenta	Г					\bigcap																								