	Agosto			Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro				Janeiro				Fevereiro				
Tarefas	S1	52	53	S4	S1	52	53	S4	S1	52	53	S4		52	53	54	S1	52	53	S4	S1	52	53	S4	S1	52	53	S4
Redação da tese																												
Implementação de Protótipos																												
Desenvolvimento da Ferramenta																												
Planeamento da Avaliação																												
Análise dos Resultados da Avaliação																												
Revisão da Ferramenta																												