Tarefas	Agosto			Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro				Janeiro				Fevereiro				
	S1	52	53	S4	S1	S2	53	S4	S1	S2	53	S4	S1	52	53	S4	S1	52	53	S4	S1	S2	53	S4	S1	S2	53	S4
Revisão da Ferramenta																												
Análise dos Resultados da Avaliação																												
Planeamento da Avaliação																												
Desenvolvimento da Ferramenta																												
Implementação de Protótipos																												
Redação da tese																												