Tarefas	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Revisão da Ferramenta com Base nos Resultados Obtidos								
Análise dos Resultados da Avaliação								
Planeamento da Avaliação e Definição das Métricas								
Desenvolvimento da Ferramenta								
Implementação de Protótipos								
Ajustes no meta-modelo								
Redação da tese								